

График завершения строительства

ДОМ	НАЧАЛО СТРОИТЕЛЬСТВА	ЗАВЕРШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА	ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	СТАРТ ВЫДАЧИ КЛЮЧЕЙ
-----	-------------------------	-----------------------------	--------------------------------	------------------------

ЖК «Митино 02»

Жилой дом №6	Август 2018	Декабрь 2018	Апрель 2019	Апрель 2019
Жилой дом №7	Ноябрь 2018	Август 2020	Сентябрь 2020	Октябрь 2020
Жилой дом №8	Декабрь 2018	Июль 2020	Август 2020	Сентябрь 2020
Жилой дом №9	Апрель 2019	Ноябрь 2020	Декабрь 2020	Январь 2021
Жилой дом №10	Апрель 2019	Июнь 2020	Июль 2020	Август 2020
Жилой дом №11 к.1	Апрель 2019	Ноябрь 2019	Декабрь 2019	Январь 2020
Жилой дом №11 к.2	Апрель 2019	Ноябрь 2019	Декабрь 2019	Январь 2020
Жилой дом №13	Апрель 2019	Март 2020	Апрель 2020	Май 2020
Жилой дом №14	Апрель 2019	Июнь 2020	Июль 2020	Август 2020

ЖК «Лесобережный»

Жилой дом №2	Апрель 2019	Март 2021	Апрель 2021	Апрель 2021
Жилой дом №3	Апрель 2019	Март 2021	Апрель 2021	Апрель 2021
Жилой дом №4	Апрель 2019	Март 2021	Апрель 2021	Апрель 2021
Жилой дом №5	Март 2019	Февраль 2021	Март 2021	Март 2021
Жилой дом №6	Апрель 2019	Март 2021	Апрель 2021	Апрель 2021
Жилой дом №8	Апрель 2019	Март 2021	Апрель 2021	Апрель 2021
Жилой дом №11	Март 2019	Декабрь 2020	Январь 2021	Январь 2021
Жилой дом №14	Апрель 2019	Декабрь 2020	Январь 2021	Январь 2021
Жилой дом №15	Март 2019	Декабрь 2020	Январь 2021	Январь 2021
Жилой дом №18	Ноябрь 2018	Декабрь 2020	Январь 2021	Январь 2021

ДОМ	НАЧАЛО СТРОИТЕЛЬСТВА	ЗАВЕРШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА	ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	СТАРТ ВЫДАЧИ КЛЮЧЕЙ
Домиком №27, к.1	Март 2019	Декабрь 2020	Январь 2021	Январь 2021
Домиком №27, к.2	Март 2019	Декабрь 2020	Январь 2021	Январь 2021
Домиком №28	Март 2019	Декабрь 2020	Январь 2021	Январь 2021
Домиком №30	Ноябрь 2018	Декабрь 2020	Январь 2021	Январь 2021

КК "Видный город"

Домиком №2, к. 2	Апрель 2019	Июль 2020	Август 2020	Август 2020
Домиком №3, к. 1	Март 2019	Июль 2020	Август 2020	Август 2020
Домиком №3, к. 2	Март 2019	Июль 2020	Август 2020	Август 2020
Домиком №4	Март 2019	Июль 2020	Август 2020	Август 2020
Домиком №5, к. 1	Март 2019	Июль 2020	Август 2020	Август 2020
Домиком №5, к. 2	Март 2019	Июль 2020	Август 2020	Август 2020
Домиком №7	Октябрь 2018	Декабрь 2018	Апрель 2019	Апрель 2019
Домиком №10, к. 1	Июнь 2019	Март 2021	Апрель 2021	Апрель 2021
Домиком №10, к. 2	Июнь 2019	Март 2021	Апрель 2021	Апрель 2021
Домиком №12, к. 1	Апрель 2019	Декабрь 2020	Январь 2021	Январь 2021
Домиком №12, к. 2	Апрель 2019	Декабрь 2020	Январь 2021	Январь 2021
Домиком №13, к. 1	Декабрь 2018	Декабрь 2020	Январь 2021	Январь 2021
Домиком №13, к. 2	Декабрь 2018	Декабрь 2020	Январь 2021	Январь 2021
Домиком №15, к. 1	Декабрь 2018	Декабрь 2020	Январь 2021	Январь 2021
Домиком №15, к. 2	Декабрь 2018	Декабрь 2020	Январь 2021	Январь 2021
Домиком №16, к. 1	Март 2019	Декабрь 2020	Январь 2021	Январь 2021
Домиком №16, к. 2	Март 2019	Декабрь 2020	Январь 2021	Январь 2021

ДОМ	НАЧАЛО СТРОИТЕЛЬСТВА	ЗАВЕРШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА	ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	СТАРТ ВЫДАЧИ КЛЮЧЕЙ
КК «Опалиха 03»				
Килой дом №7	Август 2018	Декабрь 2018	Апрель 2019	Апрель 2019
Килой дом №14	Март 2019	Октябрь 2019	Ноябрь 2019	Ноябрь 2019
Килой дом №15	Март 2019	Июнь 2020	Июль 2020	Июль 2020
Килой дом №16	Март 2019	Ноябрь 2019	Декабрь 2019	Декабрь 2019
Килой дом №17	Март 2019	Август 2020	Сентябрь 2020	Сентябрь 2020
Килой дом №18	Март 2019	Ноябрь 2019	Декабрь 2019	Декабрь 2019
Килой дом №19	Март 2019	Ноябрь 2020	Декабрь 2020	Декабрь 2020

КК "Город - событие "Лайково"

Килой дом №17	Март 2019	Август 2020	Сентябрь 2020	Октябрь 2020
Килой дом №18	Апрель 2019	Декабрь 2020	Январь 2021	Январь 2021
Килой дом №19	Март 2019	Октябрь 2020	Ноябрь 2020	Ноябрь 2020
Килой дом №20	Март 2019	Ноябрь 2020	Декабрь 2020	Январь 2021
Килой дом №21	Апрель 2019	Декабрь 2020	Январь 2021	Январь 2021
Килой дом №22	Декабрь 2018	Октябрь 2020	Ноябрь 2020	Ноябрь 2020
Килой дом №23	Март 2019	Октябрь 2020	Ноябрь 2020	Декабрь 2020
Килой дом №63	Апрель 2019	Декабрь 2020	Январь 2021	Январь 2021
Килой дом №64	Апрель 2019	Декабрь 2020	Январь 2021	Январь 2021
Килой дом №68	Апрель 2019	Декабрь 2020	Январь 2021	Февраль 2021
Килой дом №69	Апрель 2019	Декабрь 2020	Январь 2021	Февраль 2021
Килой дом №70	Апрель 2019	Декабрь 2020	Январь 2021	Январь 2021

ДОМ

НАЧАЛО
СТРОИТЕЛЬСТВАЗАВЕРШЕНИЕ
СТРОИТЕЛЬСТВАВВОД ОБЪЕКТА
В ЭКСПЛУАТАЦИЮСТАРТ ВЫДАЧИ
КЛЮЧЕЙ**КК «Солнечная система»**

Домой дом №4	Март 2019	Ноябрь 2019	Декабрь 2019	Январь 2020
Домой дом №5	Октябрь 2018	Апрель 2019	Апрель 2019	Апрель 2019
Домой дом №6, к. 1	Октябрь 2018	Декабрь 2018	Апрель 2019	Апрель 2019
Домой дом №7	Август 2019	Май 2021	Июнь 2021	Июль 2021
Домой дом №8	Март 2019	Ноябрь 2019	Декабрь 2019	Январь 2020
Домой дом №2, стр. 2	Август 2019	Май 2021	Июнь 2021	Июль 2021

Принято, промульсеровано
и сформулировано задание

4 (сорок) листов

